

Na temelju članka 21. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13 i 143/13) sastavlja se i objavljuje

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA U 2013. GODINI

Stanje izvršenja na dan: 30.06.2018.

I) UGOVORI O JAVNOJ NABAVI

RED. BR.	PREDMET UGOVORA	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE I BROJ OBJAVE	VRSTA PROVEDENOG POSTUPKA JAVNE NABAVE	IZNOS SKLOPLJENOG UGOVORA O JAVNOJ NABAVI (BEZ PDV-A)	DATUM SKLAPANJA I ROK NA KOJI JE SKLOPLJEN UGOVOR O JAVNOJ NABAVI	NAZIV PONUDITELJA S KOJIMA JE SKLOPLJEN UGOVOR O JAVNOJ NABAVI NAZIV PODIZVODITELJA AKO POSTOJE	KONAČNI DATUM ISPORUKE ROBE, PRUŽANJA USLUGE ILI IZVOĐENJA RADOVA	KONAČNI IZNOS KOJI JE NARUČITELJ ISPLATIO NA TEMELJU UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OBRAZLOŽENJE UKOLIKO JE TAJ IZNOS VEĆI OD UGOVORENOG (S PDV-OM)
1.	Usluga prijevoza komunalnog otpada brodom s otoka Suska, Ilovika, Unija, Velih Srakana u Mali Lošinj u 2013. god	E-MV-6/13 2012/S 005-0092812 18.12.2012.	Otvoreni postupak javne nabave	649.000,00 kn	24.01.2013. 24.01.2013.- 31.12.2013.	Obrt za prijevoz putnika i robe morem, vl. Marko Mužić	31.12.2013.	723.187,50 kn
2.	Usluga prijevoza pitke vode brodom vodonoscem na otoke Susak, Ilovik, Unije i Srakane u 2013. god	E-MV-7/13 2012/S 005-0092801 18.12.2012.	Otvoreni postupak javne nabave	808.300,00 kn	21.01.2013. 21.01.2013.- 31.12.2013.	Leonardo d.o.o.	31.12.2013.	700.993,75 kn
3.	Usluge čuvarske službe na odlagalištu Kalvarija u Malom Lošinju te preuzimanje i pratnja novca sa blagajne Društva u Malom Lošinju	E-MV- 8/13 2012/S 005-0083156 21.11.2012.	Otvoreni postupak javne nabave	257.280,00 kn	26.03.2013. 01.04.2013.- 31.12.2013.	Sokol Marić d.o.o.	31.07.2013. (raskid ugovora - požar na odlagalištu)	107.305,00 kn

4.	Uređaj "Zaglav" sa spojnim kolektorom u naselju Miholašćica na otoku Cresu	E-MV-17/13 2012/S 005-0096314 28.12.2012.	Otvoreni postupak javne nabave	3.220.784,26 kn	26.02.2013. 26.02.2013.- 30.11.2014.	Elektro-voda d.o.o.	28.11.2014.	3.220.693,76 kn
5.	Nabava osobnog vozila	E-MV-18/13 2013/S 005-0001864 09.01.2013.	Otvoreni postupak javne nabave	88.450,00 kn	31.01.2013. 31.01.2013.- 15.02.2013.	Auto Krk d.o.o.	06.02.2013.	110.562,50 kn
6.	Nabava fekalne potopne crpke	E-MV-20/13 2013/S 005-0007693 29.01.2013.	Otvoreni postupak javne nabave	124.800,00 kn	12.03.2013. 12.03.2013.- 24.05.2013.	Croatia-impex d.o.o.	29.05.2013.	156.000,00 kn
7.	Nabava dugoročnog kredita u iznosu od 6.500.000,00 kn s rokom otplate od 10 godina	E-MV-22/13 2013/S 005-0012005 11.02.2013.	Otvoreni postupak javne nabave	1.592.713,20 kn	26.03.2013. 26.03.2013.- 20.09.2022.	Erste & Steiermarkische Bank d.d. (p.29099)		30.06.2018. 1.035.956,45 kn
8.	Produženje podmorskog ispusta Nerezine i potrebni prateći zahvati na kanalizacijskom sustavu	E-MV-23/13 2013/S 005-0014953 18.02.2013	Otvoreni postupak javne nabave	1.389.437,00 kn	26.03.2013. 26.03.2013.- 31.12.2013.	Elektro-voda d.o.o.	30.09.2014.	1.234.229,96 kn
9.	Vodoopskrbni sustav Ilovik, VI. faza izgradnje dovodnog vodoopskrbnog cjevovoda	E-MV-24/13 2013/S 005-0023047 12.03.2013	Otvoreni postupak javne nabave	1.600.696,00 kn	15.04.2013. 15.04.2013.- 31.10.2014.	Elektro-voda d.o.o.	28.10.2014.	1.600.410,40 kn

10.	Dodatni radovi - Vodoopskrbni sustav Ilovik, V. faza izgradnje dovodnog vodoopskrbnog cjevovoda - podmorski cjevovodi otok Lošinj - otok Sv.Petar - otok Ilovik	E-MV-26/13 25.03.2013. 2013/S 015- 0031951 04.04.2013.	Pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave	569.480,00 kn	do 31.05.2013.	Zajednica ponuditelja Monter-strojarske montaže d.d., Geoinst d.o.o. i Jadranski ronilački servis d.o.o.	31.05.2013.	711.850,00kn
11.	Dodatni radovi - izgradnja vodovoda i kanalizacije zone Kaštel u Malom Lošinj, V. faza	E-MV-27/13 04.04.2013. 2013/S 015- 0036300 18.04.2013.	Pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave	247.196,84 kn	do 31.05.2013.	Radnik d.d.	31.05.2013.	308.996,05 kn
12.	Nabava specijalnog komunalnog vozila za skupljanje komunalnog otpada	E-MV-28/13 2013/S 005- 0037059 19.04.2013.	Otvoreni postupak javne nabave	772.900,00 kn	29.05.2013. 29.05.2013.- 27.09.2013.	Alfateh ekologija i energetika d.o.o.	04.10.2013.	966.125,00 kn
13.	Nabava lakih dostavnih vozila	E-MV-29/13 2013/S 005- 0058837 01.07.2013.	Otvoreni postupak javne nabave	163.878,00 kn	23.07.2013. 23.07.2013.- 02.08.2013.	Auto Krk d.o.o.	13.08.2013.	204.847,50 kn
14.	Dogradnja kanalizacijskog sustava sa crpnom stanicom i dogradnja vodovoda u uvali Čikat	E-MV-30/13 2013/S 005- 0087966 21.10.2013.	Otvoreni postupak javne nabave	2.105.859,74 kn	09.01.2014. 24.01.2014.- 31.05.2014.	Bistra d.o.o.	01.07.2014.	2.104.659,74 kn

II) OKVIRNI SPORAZUMI I UGOVORI O JAVNOJ NABAVI SKLOPLJENI TEMELJEM OKVIRNOG SPORAZUMA

	RED. BR.	PREDMET UGOVORA/ OKVIRNOG SPORAZUMA	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE I BROJ OBJAVE	VRSTA PROVEDENOG POSTUPKA JAVNE NABAVE	IZNOS SKLOPLJENOG OKVIRNOG SPORAZUMA	DATUM SKLAPANJA I ROK NA KOJI JE SKLOPLJEN OKVIRNI SPORAZUM	NAZIV GOSPODARSKOG SUBJEKTA S KOJIMA JE SKLOPLJEN OKVIRNI SPORAZUM NAZIV PODIZVODITELJA AKO POSTOJE	KONAČNI DATUM ISPORUKE ROBE, PRUŽANJA USLUGE ILI IZVOĐENJA RADOVA	KONAČNI IZNOS KOJI JE NARUČITELJ ISPLATIO NA TEMELJU UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OBRAZLOŽENJE UKOLIKO JE TAJ IZNOS VEĆI OD UGOVORENOG (S PDV-OM)
Okvirni sporazum (OS)	1.	Nabava poklopaca za potrebe vodoopskrbnog i kanalizacijskog sustava	E-MV-1/13 2012/S 005-0080949 15.11.2012.	Otvoreni postupak javne nabave	117.500,00 kn	18.01.2013. 18.01.2013.-31.12.2013.	Croatia-impex d.o.o.		
	1.1.				-	21.01.2013.-31.12.2013.		31.12.2013.	130.987,50 kn
Okvirni sporazum (OS)	2.	Nabava cijevi za potrebe vodoopskrbnog i kanalizacijskog sustava	E-MV-2/13 2012/S 005-0081018 15.11.2012.	Otvoreni postupak javne nabave	771.033,40 kn	07.01.2013. 07.01.2013.-31.12.2013.	Vodoskok d.o.o.		
	2.1.				-	08.01.2013.-31.12.2013.		31.12.2013.	200.129,91 kn
Okvirni sporazum (OS)	3.	Nabava armature za potrebe vodoopskrbnog i kanalizacijskog sustava	E-MV-3/13 2012/S 005-0081048 15.11.2012.	Otvoreni postupak javne nabave	198.873,02 kn	07.01.2013. 07.01.2013.-31.12.2013.	Vodoskok d.o.o.		
	3.1.				-	08.01.2013.-31.12.2013.		31.12.2013.	157.615,19 kn

Okvirni sporazum (OS)	4.	Nabava fazonskih komada i fittinga za potrebe vodoopskrbnog sustava	E-MV-4/13 2012/S 005-0081070 15.11.2012.	Otvoreni postupak javne nabave	369.576,00 kn	28.01.2013. 28.01.2013.-31.12.2013.	FDS-trgovina d.o.o.		
	4.1.				-	29.01.2013.-31.12.2013.		31.12.2013.	251.019,00 kn
Okvirni sporazum (OS)	5.	Nabava ekoloških vreća za komunalni otpad	E-MV-5/13 2012/S 005-0081104 15.11.2012.	Otvoreni postupak javne nabave	137.465,00 kn	03.01.2013. 03.01.2013.-31.12.2013.	RIPLAST obrt za proizvodnju PE ambalaže		
	5.1.				-	04.01.2013.-31.12.2013.		31.12.2013.	139.760,00 kn
Okvirni sporazum (OS)	6.	Nabava vodomjera	E-MV-9/13 2012/S 005-0083760 22.11.2012.	Otvoreni postupak javne nabave	174.531,00 kn	03.01.2013. 03.01.2013.-31.12.2013.	Ikom d.o.o.		
	6.1.				-	04.01.2013.-31.12.2013.		31.12.2013.	64.454,00 kn
Okvirni sporazum (OS)	7.	Usluga baždarenja i popravka vodomjera	E-MV-10/13 2012/S 005-0083799 22.11.2012.	Otvoreni postupak javne nabave	196.420,00 kn	19.03.2013. 03.01.2013.-31.12.2013.	Grabar d.o.o		
	7.1.				-	20.03.2013.-31.12.2013.		31.12.2013.	48.429,25 kn
Okvirni sporazum (OS)	8.	Usluga popravka mehaničkih uređaja i crpnih stanica na kanalizacijskom sustavu	E-MV-11/13 2013/S 005-0012289 11.02.2013.	Otvoreni postupak javne nabave	265.000,00 kn	19.03.2013. 03.01.2013.-31.12.2013.	Tehnomehanika d.o.o.		
	8.1.				-	20.03.2013.-31.12.2013.		31.12.2013.	55.500,00 kn

Okvirni sporazum (OS)	9.	Usluga održavanja crpnih stanica na vodoopskrbnom sustavu	E-MV-12/13 2013/S 005-0012254 11.02.2013.	Otvoreni postupak javne nabave	164.900,00 kn	08.03.2013. 03.01.2013.- 31.12.2013.	Motorna tehnika d.o.o.		
	9.1.				-	11.03.2013.- 31.12.2013.		31.12.2013.	41.184,38 kn
Okvirni sporazum (OS)	10.	Radovi na održavanju odlagališta neopasnog otpada "Pržići" u Cresu i "Kalvarija" u Malom Lošinj	E-MV-13/13 2012/S 005-0083837 22.11.2012.	Otvoreni postupak javne nabave	1.499.500,00 kn	27.12.2012. 01.01.2013.- 31.12.2013.	Elektro-voda d.o.o.		
	10.1.				-	01.01.2013.- 31.12.2013.		31.12.2013.	1.873.622,25 kn
Okvirni sporazum (OS)	11.	Interventni radovi strojnog iskopa rova radi popravka cjevovoda	E-MV-14/13 2012/S 005-0083858 22.11.2012.	Otvoreni postupak javne nabave	478.920,00 kn	27.12.2012. 01.01.2013.- 31.12.2013.	Elektro-voda d.o.o.		
	11.1.				-	01.01.2013.- 31.12.2013.		31.12.2013.	171.057,05 kn
Okvirni sporazum (OS)	12.	Izrada priključnih cjevovoda za vodoopskrbu i odvodnju otpadnih voda	E-MV-15/13 2012/S 005-0083882 22.11.2012.	Otvoreni postupak javne nabave	1.742.850,00 kn	27.12.2012. 01.01.2013.- 31.12.2013.	Elektro-voda d.o.o.		

	12.1.	Izrada priključnih cjevovoda na predjelu Gravot u Malom Lošinj			95.608,46 kn	04.04.2013. - 31.05.2013.		30.04.2013.	119.001,02 kn
	12.2.	Hidrotehnički radovi na odlagalištu Kalvarija			266.418,00 kn	05.07.2013.- 31.12.2013.		30.06.2014.	266.418,00 kn
	12.3.	Izrada priključnih cjevovoda kanalizacije i rekonstrukcija vodovoda u Karličevoj ulici u Nerezinama			296.350,66 kn	01.10.2013.- 15.12.2013.		31.12.2013.	296.251,04 kn
	12.4.	Izrada priključnih cjevovoda za vodoopskrbu i odvodnju u ulici Skalnica u Cresu			194.994,41 kn	25.10.2013.- 20.12.2013.		20.12.2013.	194.991,00 kn
	12.5.	Izrada priključnih cjevovoda za vodoopskrbu i odvodnju otpadnih voda u ulici Vladimira Gortana u Velom Lošinj			172.097,80 kn	18.11.2013.- 24.12.2013.		19.12.2013.	172.097,80 kn
Okvirni sporazum (OS)	13.	Nabava autoguma	E-MV-16/13 2012/S 005-0096280 28.12.2012.	Otvoreni postupak javne nabave	192.843,00 kn	05.02.2013. 05.02.2013.- 31.12.2013.	Zajednički vulkanizerski obrt "Dragan Šupak"		
	13.1.				-	06.02.2013.- 31.12.2013.		31.12.2013.	177.141,25 kn

Okvirni sporazum (OS)	14.	Nabava sezonskog i ukrasnog bilja	E-MV-19/13 2013/S 005-0003499 15.01.2013.	Otvoreni postupak javne nabave	159.723,60 kn	26.02.2013. 26.02.2013.-31.12.2013.	Ures d.o.o.		
	14.1.					27.02.2013.-31.12.2013.		31.12.2013.	127.443,64 kn
Okvirni sporazum (OS)	15.	Usluga izrade projektne dokumentacije za sustave vodoopskrbe i odvodnje	E-MV-20/13 2013/S 005-0016892 22.02.2013.	Otvoreni postupak javne nabave	3.490.000,00 kn	09.02.2013.-09.02.2015.	Zajednica ponuditelja Rijekaprojekt-vodogradnja d.o.o., Institut IGH d.d., Hidroprojekt-ing projektiranje d.o.o., Teh projekt Hidro d.o.o., Nirosta d.o.o., GEO-VV d.o.o. Podizvoditelji: I.M.EL d.o.o. ESP d.o.o. TOPOING d.o.o.		
Ugovori sklopljeni temeljem OS-a	15.1.	Izrada idejnog i glavnog projekta "Vodoopskrba naselja Beli"			620.000,00 kn	10.06.2013. 10.06.2013.-15.03.2015.	Nositelj izrade projekta - Rijekaprojekt-vodogradnja d.o.o. Elektro projekti - podizvoditelj ESP d.o.o.	26.10.2015.	620.000,00 kn
	15.2.	Izrada glavnog projekta "Odvodnja naselja Beli"			350.000,00 kn	10.06.2013.-15.03.2015.	Nositelj izrade projekta - Rijekaprojekt-vodogradnja d.o.o. Elektro projekti - podizvoditelj ESP d.o.o.	16.12.2015.	350.000,00 kn

	15.3.	Izrada idejnog i glavnog projekta "Vodoopskrba naselja Nerezine"			215.000,00 kn	10.06.2013.- 15.03.2015.	Nositelj izrade projekta - Teh Projekt Hidro d.o.o.	29.09.2016.	215.000,00 kn
	15.4.	Izrada idejnog i glavnog projekta "Odvodnja naselja Nerezine"			200.000,00 kn	10.06.2013.- 15.03.2015.	Nositelj izrade predmetnog projekta- Teh Projekt Hidro d.o.o.		145.750,00 kn
	15.5.	Izrada idejnog i glavnog projekta "Vodoopskrba naselja Cres"			70.000,00 kn	13.06.2013.- 31.12.2014.	Nositelj izrade projekta - Teh Projekt Hidro d.o.o. Geodetski radovi - podizvoditelj TOPOING d.o.o.	10.09.2014.	70.000,00 kn
	15.6.	Izrada idejnog i glavnog projekta "Vodoopskrba naselja Porozina"			655.000,00 kn	28.06.2013.- 15.03.2015.	Nositelj izrade projekta - Institut IGH d.d.	29.09.2016.	655.000,00 kn
	15.7.	Izrada idejnog i glavnog projekta "Odvodnja naselja Porozina".			425.000,00 kn	28.06.2013.- 15.03.2015.	Nositelj izrade projekta - Institut IGH d.d.	29.09.2016.	425.000,00 kn
	15.7.	Izrada idejnog i glavnog projekta "Odvodnja naselja Ćunski".			435.000,00 kn	26.06.2014.- 90 dana od dobivanja lokacijske dozvole	Nositelj izrade projekta - Hidroprojekt-ing projektiranje d.o.o.		165.000,00 kn
Okvirni sporazum (OS)	16.	Nabava spremnika za otpad i kompostera	E-MV-25/13 2013/S 005-0029806 28.03.2013.	Otvoreni postupak javne nabave	612.135,00 kn	23.04.2013. 01.05.2013.- 31.12.2013.	Gradatin d.o.o.	-	-

Ugovori sklopljeni temeljem OS-a	16.1.	Nabava spremnika za otpad i kompostera za područje Grada Cresa			209.135,00 kn	02.05.2013. + 45 dana		18.06.2013.	261.418,75 kn
	16.2.	Nabava spremnika za otpad i kompostera za područje Grada Malog Lošinja			403.000,00 kn	02.05.2013. + 45 dana		18.06.2013.	503.750,00 kn

Ovaj Registar ugovora naručitelj objavljuje na svojim internetski stranicama i u svrhu Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, čl. 10. st. 1. t. 9)